

変更契約の内容

1 工事名	市道六小西線舗装改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	青木ガス機器産業(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町益坂1377-1	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=83.0m W=3.9~4.8m 補足材 (As安定処理) A=324m² 平均t=3.5cm As舗装工 A=324m² t=3cm	施工延長 L=77.7m W=3.8~4.8m 補足材 (As安定処理) A=269m² 平均t=3.8cm As舗装工 A=306m² t=2.8cm 既設MH等嵩上げ N=3箇所
7 請負金額	¥2,955,700	¥3,256,000
8 工期	令和7年1月27日 ～ 令和7年3月31日	令和7年1月27日 ～ 令和7年3月31日
9 変更理由		事前測量結果による施工範囲の見直し及び既設マンホール等の嵩上げによるもの。