

変更契約の内容

1 工事名	西谷川樋門改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見 地内	
3 請負業者名	明和水門機工(株)	
4 請負業者の住所	岡山市北区今3丁目21番2号	
5 工種	機械器具	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>樋門改修</p> <p>鋼製スライドゲート W1.90×H1.20 N=1式</p>	<p>樋門改修</p> <p>鋼製スライドゲート W1.90×H1.20 N=1式</p>
7 請負金額	¥5,753,000	¥6,457,000
8 工期	<p>令和6年10月29日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p>令和7年3月31日</p>	<p>令和6年10月29日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p>令和7年3月31日</p>
9 変更理由		<p>既設操作台及びタラップを再利用するにあたり、詳細確認を行ったところ、操作台について一部加工が必要となったため、対応するもの。また、タラップについては再利用できないことが判明したため、新規製作するもの。</p>