

変更契約の内容

1 工事名	小規模土地改良事業 八重沖3号樋門改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町八重 地内	
3 請負業者名	明和水門機工(株)	
4 請負業者の住所	岡山県岡山市北区今3丁目21番2号	
5 工種	機械器具	
	当初	変更後
6 工事概要	樋門改修 角 落 し 付 き 鋼 製 ス ラ イ ド ゲ ー ト W1.2×H1.25 N=1 式	樋門改修 角 落 し 付 き 鋼 製 ス ラ イ ド ゲ ー ト W1.2×H1.25 N=1 式
7 請負金額	¥7,736,300	¥7,799,000
8 工期	令和6年9月19日 ┆ 令和7年3月17日	令和6年9月19日 ┆ 令和7年3月17日
9 変更理由		既設コンクリート擁壁の転倒防止のため、下部工との一体構造物として施工を行うもの。