

変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(六条院西向月)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ 75 L=226.2m HPPE φ 50 L=141.9m HPPE φ 40 L=36.0m 給水工 一式 仮設管撤去PP φ 25～φ 50 一式	HPPE φ 75 L=223.0m HPPE φ 50 L=76.5m HPPE φ 40 L=31.7m 給水工 一式 仮設管撤去PP φ 25～φ 50 一式
7 請負金額	¥21,668,900	¥19,184,000
8 工期	令和6年6月17日 〽 令和7年1月7日	令和6年6月17日 〽 令和7年2月28日
9 変更理由		現地再精査したところ、一部の区間が施工不要となったため、減変更するもの。また、仮設管撤去箇所において、掘削土が流用に適していると判断したため、購入材及び残土処分の減によるもの。