

変更契約の内容

1 工事名	県工事関連配水管移設工事(長楽寺下線)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	(株)田村設備	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下265-1	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPEφ100 L=55.7m	HPPEφ100 L=55.8m
7 請負金額	¥6,191,900	¥6,765,000
8 工期	令和6年8月16日 ～ 令和7年1月22日	令和6年8月16日 ～ 令和7年1月22日
9 変更理由		現地再精査した結果、不断水設置位置の変更に伴い、諸材料の見直しを行ったことによる増変更。