

## 変更契約の内容

1 工事名	市道生石線配水管布設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	唐川建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下855-5	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ50 L=8.4m 鋼管 φ50 L=0.6m 減圧弁 φ50 N=1基	HPPE φ50 L=12.8m 鋼管 φ50 L=1.6m 減圧弁 φ50 N=1基
7 請負金額	¥3,147,100	¥3,608,000
8 工期	令和6年9月9日 ) 令和7年1月26日	令和6年9月9日 ) 令和7年1月26日
9 変更理由		既設水道管の配管状況が想定と異なっていたため、管材等の追加及び布設延長を延伸して対応するもの。