

変更契約の内容

1 工事名	金光第623－3号線公共柵設置工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見 地内	
3 請負業者名	(株)栄宏	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田749	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	管布設工 推進工VUφ100 (SPφ300) L=7.4m 公共柵設置工 N=1基	管布設工 推進工VUφ100 (SPφ300) L=7.1m 公共柵設置工 N=1基
7 請負金額	¥8,638,300	¥9,559,000
8 工期	令和6年9月6日 ゝ 令和7年2月22日	令和6年9月6日 ゝ 令和7年2月22日
9 変更理由		推進工中に先頭管下部でシルト質の緩い層が出現し、方向制御不能となったため、推進管を引き抜き、再度推進を行うもの。