

変更契約の内容

|           |                                                                         |                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 工事名     | 池ノ平公園整備工事                                                               |                                                                           |
| 2 工事場所    | 浅口市鴨方町六条院西 地内                                                           |                                                                           |
| 3 請負業者名   | (株)磯崎建材店                                                                |                                                                           |
| 4 請負業者の住所 | 浅口市鴨方町鴨方2142-1                                                          |                                                                           |
| 5 工種      | とび土工                                                                    |                                                                           |
|           | 当初                                                                      | 変更後                                                                       |
| 6 工事概要    | フェンス L=30.0m<br>防草シート A=136m <sup>2</sup><br>防草コンクリート V=2m <sup>3</sup> | フェンス L=29.8m<br>防草シート A=145m <sup>2</sup><br>防草コンクリート V=2.5m <sup>3</sup> |
| 7 請負金額    | ¥2,413,400                                                              | ¥2,585,000                                                                |
| 8 工期      | 令和6年9月9日<br>〃<br>令和6年11月22日                                             | 令和6年9月9日<br>〃<br>令和6年11月22日                                               |
| 9 変更理由    |                                                                         | 現地精査による防草シート面積の増。また、関係機関との協議により交通誘導警備員を配置するもの。                            |