

変更契約の内容

1 工事名	浅口市役所金光総合支所耐震改修等工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見新田 地内	
3 請負業者名	(株)まつもとコーポレーション・(株)一力興業特定建設工事共同企業体	
4 請負業者の住所	岡山市北区表町三丁目14番1号	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 ・金光総合支所改修 2,205.07㎡ ・エレベーター改修 1基 ・耐震ブレス設置 6箇所 ・資源物集積場新築 107.33㎡ ・消防機庫・倉庫改修 317.35㎡ ・分庁舎解体 627.00㎡ ・高圧受変電設備更新 1式 ・防災自家発電設備新設 1式 ・外構工事 1式 上記に伴う電気設備・機械設備 1式	建築工事 ・金光総合支所改修 2,205.07㎡ ・エレベーター改修 1基 ・耐震ブレス設置 6箇所 ・資源物集積場新築 107.33㎡ ・消防機庫・倉庫改修 317.35㎡ ・分庁舎解体 627.00㎡ ・高圧受変電設備更新 1式 ・防災自家発電設備新設 1式 ・外構工事 1式 上記に伴う電気設備・機械設備 1式
7 請負金額	¥566,280,000	¥570,328,000
8 工期	令和6年6月20日 〽 令和7年2月4日	令和6年6月20日 〽 令和7年2月4日
9 変更理由		2階耐震ブレス部構造体接地面確保のための外壁変更、2階既設防火区画壁の性能確保のための新設、鉄骨耐火被覆性能確保のためのロックウール吹付、役場稼働エリアの冷房機能確保のための仮設配管