

変更契約の内容

1 工事名	浅口市中央公民館 玄関前床改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 ・ 玄関前床タイル撤去 200m ² ・ 玄関前床シート張り 200m ²	建築工事 ・ 玄関前床タイル撤去 200m ² ・ 玄関前床シート張り 200m ²
7 請負金額	¥6,253,500	¥6,831,000
8 工期	令和6年5月31日 ゝ 令和6年8月13日	令和6年5月31日 ゝ 令和6年9月27日
9 変更理由		既存土間コンクリートの不陸調整による工程増加のため。