

変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(下竹寺尾)	
2 工事場所	浅口市金光町下竹 地内	
3 請負業者名	広栄建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田1242-2	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ 75 L=49. 7m HPPE φ 50 L=139. 1m 給水工 一式 仮設管撤去 (PP φ 50) L=199. 7m	HPPE φ 75 L=48. 2m HPPE φ 50 L=144. 0m 給水工 一式 仮設管撤去 (PP φ 50) L=199. 7m
7 請負金額	¥12,961,300	¥13,629,000
8 工期	令和6年4月19日 ┆ 令和6年10月20日	令和6年4月19日 ┆ 令和6年10月20日
9 変更理由		現地調査による配水管及び継手材数量の異同及び週休2日工事の達成によるもの。