

変更契約の内容

1 工事名	浅口市立金光中学校体育館漏水解消工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見 地内	
3 請負業者名	青木ガス機器産業(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町益坂1377-1	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 ・シーリング撤去 200m ・シーリング打替え 200m	建築工事 ・シーリング撤去 429.8m ・シーリング打替え 429.8m
7 請負金額	¥3,001,900	¥3,168,000
8 工期	令和6年6月18日 ゝ 令和6年8月31日	令和6年6月18日 ゝ 令和6年9月25日
9 変更理由		外壁パネルのシーリングについても劣化していることが判明したため、追加で打替えを行うもの。