

変更契約の内容

1 工事名	箕峠池整備工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂西 地内	
3 請負業者名	(有)サカモト	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町小坂西475-3	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=33.5m 角フリューム300型 L=50.0m 溜樹500型 N=3箇所	施工延長 L=33.5m 角フリューム300型 L=48.2m 溜樹500型 N=3箇所
7 請負金額	¥3,460,600	¥3,692,700
8 工期	令和6年6月14日) 令和6年10月26日	令和6年6月14日) 令和6年10月26日
9 変更理由		残土について、草根が混じっているため、処分費を追加するもの。併せて、土砂運搬時に交通誘導員を追加で配置するもの。