

## 変更契約の内容

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 工事名     | 浅口市立金光中学校照明器具LED化工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 工事場所    | 浅口市金光町占見 地内                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 請負業者名   | (株)ホーコク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4 請負業者の住所 | 井原市七日市町161-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 工種      | 電気                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 当初                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 変更後                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 工事概要    | 電気設備工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 照明器具撤去 641 台</li> <li>・ 特別教室棟LED新設 152 台</li> <li>・ 校舎棟LED新設 300 台</li> <li>・ 体育館LED新設 91 台</li> <li>・ 体育館誘導灯LED新設 4 台</li> <li>・ 技術教室棟LED新設 34 台</li> <li>・ プールハウス棟LED新設 23 台</li> <li>・ 倉庫棟LED新設 7 台</li> <li>・ クラブハウス棟LED新設 12 台</li> <li>・ 夜間照明LED新設 24 台</li> </ul> | 電気設備工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 照明器具撤去 641 台</li> <li>・ 特別教室棟LED新設 152 台</li> <li>・ 校舎棟LED新設 300 台</li> <li>・ 体育館LED新設 91 台</li> <li>・ 体育館誘導灯LED新設 4 台</li> <li>・ 技術教室棟LED新設 34 台</li> <li>・ プールハウス棟LED新設 23 台</li> <li>・ 倉庫棟LED新設 7 台</li> <li>・ クラブハウス棟LED新設 12 台</li> <li>・ 夜間照明LED新設 24 台</li> </ul> |
| 7 請負金額    | ¥48,519,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ¥51,260,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8 工期      | 令和6年7月1日<br>〃<br>令和6年9月28日                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 令和6年7月1日<br>〃<br>令和6年9月28日                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9 変更理由    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当初予定していた屋外照明では必要な照度を確保できていないため、照明器具の容量を大きい器具に変更するもの。                                                                                                                                                                                                                                                                     |