

変更契約の内容

1 工事名	浅口市立鴨方図書館高圧受変電設備改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(株)マキシマ電業	
4 請負業者の住所	倉敷市玉島乙島8256-37	
5 工種	電気	
	当初	変更後
6 工事概要	電気設備工事一式 ・高圧受変電設備撤去 1.0基 ・高圧受変電設備新設 1.0基 ・コンクリート製電柱新設 1.0本	電気設備工事一式 ・高圧受変電設備撤去 1.0基 ・高圧受変電設備新設 1.0基 ・コンクリート製電柱新設 1.0本
7 請負金額	¥18,173,100	¥19,030,000
8 工期	令和6年2月6日 〃 令和6年8月3日	令和6年2月6日 〃 令和6年8月3日
9 変更理由		事前調査の結果、当初想定していたコンクリート柱では強度が不足していたため、強度の基準を満たすコンクリート柱に変更するもの、等のため。