

変更契約の内容

1 工事名	浅口市立鴨方図書館空調改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(株)榊原建設	
4 請負業者の住所	倉敷市西富井1076-24	
5 工種	管	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>機械設備工事一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空冷ヒートポンプエアコン新設 16台 ・ルームエアコン新設 3台 ・空冷ヒートポンプチラーユニット撤去 1台 ・エアーハンドリングユニット撤去 1台 ・冷温水ポンプ撤去 1台 ・補給水タンク撤去 1台 ・クッションタンク撤去 1台 ・ファンコイルユニット撤去 17台 ・ルームエアコン撤去 2台 <p>上記に伴う建築・電気工事一式</p>	<p>機械設備工事一式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空冷ヒートポンプエアコン新設 16台 ・ルームエアコン新設 3台 ・空冷ヒートポンプチラーユニット撤去 1台 ・エアーハンドリングユニット撤去 1台 ・冷温水ポンプ撤去 1台 ・補給水タンク撤去 1台 ・クッションタンク撤去 1台 ・ファンコイルユニット撤去 17台 ・ルームエアコン撤去 2台 <p>上記に伴う建築・電気工事一式</p>
7 請負金額	¥52,686,700	¥52,987,000
8 工期	<p style="text-align: center;">令和6年2月15日</p> <p style="text-align: center;">}</p> <p style="text-align: center;">令和6年6月13日</p>	<p style="text-align: center;">令和6年2月15日</p> <p style="text-align: center;">}</p> <p style="text-align: center;">令和6年6月30日</p>
9 変更理由		<p>機械室の床をバリアフリーにするため土間コンクリートを打設すること等による増額変更。</p>