

変更契約の内容

1 工事名	浅口市役所寄島総合支所トイレ改修工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 ・トイレ床シート張り 64.4m ² ・トイレブース改修 6.0箇所 ・床開口塞ぎ 9.0箇所 電気設備工事 ・照明器具LED化 22.0台 機械設備工事 ・洋式便器新設 10.0台 ・小便器新設 8.0台	建築工事 ・トイレ床シート張り 64.4m ² ・トイレブース改修 6.0箇所 ・床開口塞ぎ 9.0箇所 電気設備工事 ・照明器具LED化 22.0台 機械設備工事 ・洋式便器新設 10.0台 ・小便器新設 8.0台
7 請負金額	¥22,188,100	¥23,177,000
8 工期	令和7年7月25日 〽 令和7年10月22日	令和7年7月25日 〽 令和7年10月22日
9 変更理由		給水用止水バルブを設置するもの。また、既存品再利用予定の擬音装置等が経年劣化していたため、更新するもの。