

変更契約の内容

1 工事名	浅口市役所庁舎トイレ改修工事		
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内		
3 請負業者名	青木ガス機器産業(株)		
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町益坂1377-1		
5 工種	建築		
	当初	変更後	
6 工事概要	<p>トイレ改修工事</p> <p>本庁舎新館 数量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1階 女子便所 洋式化 1組 ・ 2階 女子便所 洋式化 1組 <p>本庁舎旧館</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1階 女子便所 洋式化 1組 ・ 2階 男子便所 洋式化 1組 <li style="padding-left: 20px;">小便器更新 2組 <li style="padding-left: 20px;">女子便所 洋式化 2組 ・ 3階 男子便所 小便器更新 2組 <li style="padding-left: 20px;">女子便所 洋式化 1組 <p>分庁舎</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1階 男子便所 洋式化 1組 <li style="padding-left: 20px;">小便器更新 2組 <li style="padding-left: 20px;">女子便所 洋式化 2組 ・ 2階 男子便所 洋式化 1組 <li style="padding-left: 20px;">小便器更新 2組 <li style="padding-left: 20px;">女子便所 洋式化 2組 ・ 改修に伴う電気設備工事 1式 ・ 改修に伴う機械設備工事 1式 	<p>トイレ改修工事</p> <p>本庁舎新館 数量</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1階 女子便所 洋式化 1組 ・ 2階 女子便所 洋式化 1組 <p>本庁舎旧館</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1階 女子便所 洋式化 1組 ・ 2階 男子便所 洋式化 1組 <li style="padding-left: 20px;">小便器更新 2組 <li style="padding-left: 20px;">女子便所 洋式化 2組 ・ 3階 男子便所 小便器更新 2組 <li style="padding-left: 20px;">女子便所 洋式化 1組 <p>分庁舎</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1階 男子便所 洋式化 1組 <li style="padding-left: 20px;">小便器更新 2組 <li style="padding-left: 20px;">女子便所 洋式化 2組 ・ 2階 男子便所 洋式化 1組 <li style="padding-left: 20px;">小便器更新 2組 <li style="padding-left: 20px;">女子便所 洋式化 2組 ・ 改修に伴う電気設備工事 1式 ・ 改修に伴う機械設備工事 1式 	
7 請負金額	¥20,629,400	¥22,308,000	
8 工期	令和7年6月19日 ∩ 令和7年10月16日	令和7年6月19日 ∩ 令和7年11月17日	
9 変更理由	分庁舎の既設給水管に漏水が判明したことによる給水管新設等の増額変更。また、当該作業に伴う工期延期。		