

変更契約の内容

1 工事名	亀折下池改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂東 地内	
3 請負業者名	広栄建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田1242-2	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=5.5m 堤体盛土 V=97m ³	施工延長 L=3.7m 堤体盛土 V=52m ³
7 請負金額	¥5,050,100	¥4,158,000
8 工期	令和7年6月2日 〽 令和7年10月29日	令和7年6月2日 〽 令和7年10月29日
9 変更理由		段階確認をしたところ、当初見込んでいた断面より小さかったため、切土量および盛土量が減となるもの。