

変更契約の内容

1 工事名	浅口市立鴨方東小学校給食棟解体工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町地頭上 地内	
3 請負業者名	(株)ミヤケ建設	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町1342-3	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 ・ 給食棟解体 193.00m ² ・ 受水槽解体容量25t(基礎共) 1.00基 ・ 倉庫新設 21.19m ²	建築工事 ・ 給食棟解体 193.00m ² ・ 受水槽解体容量25t(基礎共) 1.00基 ・ 倉庫新設 21.19m ²
7 請負金額	¥47,429,800	¥50,402,000
8 工期	令和7年6月3日 〕 令和7年10月31日	令和7年6月3日 〕 令和7年10月31日
9 変更理由		既設雨水配管切替、既設電気配線切替、既設高圧線及び給排水管の試掘調査による増額工事。