

変更契約の内容

1 工事名	浅口市寄島B&G海洋センター体育館トイレ改修等工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	(株)一力興業	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町12155-143	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 ・トイレ増築工事 計 35.2m ² ・既存トイレ改修 計 99.7m ² ・アリーナ 床ウレタン塗替え(ライン共) 計 726.0m ² ・照明器具LED化 計 91.0台 ・改修に伴う電気設備工事 1式 ・改修に伴う機械設備工事 1式	建築工事 ・トイレ増築工事 計 35.2m ² ・既存トイレ改修 計 99.7m ² ・アリーナ 床ウレタン塗替え(ライン共) 計 726.0m ² ・照明器具LED化 計 91.0台 ・改修に伴う電気設備工事 1式 ・改修に伴う機械設備工事 1式
7 請負金額	¥74,215,900	¥75,581,000
8 工期	令和7年8月18日) 令和7年12月30日	令和7年8月18日) 令和7年12月30日
9 変更理由		ケーブル埋設配管の切替によるもの。