

変更契約の内容

1 工事名	緊急自然災害防止対策事業 市道一級町道大島線舗装修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	(株)栄宏	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田749	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=250.0m W=6.3~7.4m 切削オーバーレイ A=1,798m ² 区画線復旧 L=1,015.4m	施工延長 L=250.0m W=6.1~9.7m 切削オーバーレイ A=1,796m ² 区画線復旧 L=1,023.1m
7 請負金額	¥17,389,900	¥18,634,000
8 工期	令和7年10月10日) 令和8年2月1日	令和7年10月10日) 令和8年2月1日
9 変更理由		本工事は特記仕様書に基づき標準断面発注としているため、受注者による現地測量および実施計画立案の結果、舗装面積の微減や切削厚の増など諸数量の異同によるもの。