

変更契約の内容

1 工事名	浅口市藤波池キャンプ場バンガロー等施設修繕工事(1期工事)	
2 工事場所	浅口市鴨方町益坂 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	バンガロー屋根、床他修繕 ・サクラ 9.94m ² ・ウグイス 15.00m ² ・ホトドギス 15.00m ² 上記に伴う電気工事 1.0式	バンガロー屋根、床他修繕 ・サクラ 9.94m ² ・ウグイス 15.00m ² ・ホトドギス 15.00m ² 上記に伴う電気工事 1.0式 上記に伴う土台補強 1.0式
7 請負金額	¥15,149,200	¥15,456,100
8 工期	令和8年2月5日 〕 令和8年5月5日	令和8年2月5日 〕 令和8年5月5日
9 変更理由		バンガロー(サクラ棟)のバルコニーを撤去したところ、土台及び柱の腐食が判明した為、補強工事による増額変更。