

変更契約の内容

1 工事名	緊急自然災害防止対策事業 市道占見奥迫線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見 地内	
3 請負業者名	(株)栄宏	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田749	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=39.2m W=2.0~3.4m ブロック積 A=73m <sup>2</sup> アスファルト舗装 A=12m <sup>2</sup>	施工延長 L=39.2m W=2.2~3.4m コンクリートブロック積 A=63m <sup>2</sup> 重力式擁壁 V=7m <sup>3</sup> アスファルト舗装 A=34m <sup>2</sup>
7 請負金額	¥8,211,500	¥9,185,000
8 工期	令和7年12月8日 〕 令和8年5月26日	令和7年12月8日 〕 令和8年5月26日
9 変更理由		<ul style="list-style-type: none"> <li>・週休二日工事の達成による増額。</li> <li>・舗装取壊し復旧範囲の増によるもの。</li> <li>・現場精査による数量の異同。</li> </ul>