

変更契約の内容

1 工事名	道路メンテナンス事業 駅西跨線橋橋りょう修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	横山建設工業(有)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町小坂西4453	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=15.7m W=3.0m 橋面防水工 A=48m ² アスファルト舗装工 A=48m ² ひび割れ補修工 L=2.0m 断面修復工 V=0.01m ³ 塗替え塗装工 A=218m ²	施工延長 L=15.7m W=3.0m 橋面防水工 A=47m ² アスファルト舗装工 A=48m ² ひび割れ補修工 L=5.7m 断面修復工 V=0.02m ³ 塗替え塗装工 A=218m ²
7 請負金額	¥23,889,800	¥26,455,000
8 工期	令和7年9月9日 〕 令和8年3月22日	令和7年9月9日 〕 令和8年3月22日
9 変更理由	事前調査の結果、新たな破損が確認されたことから、本工事において対応するもの。その他諸数量の異同は、実施再精査の結果による。また、週休二日工事達成によるもの。	