

変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(六条院西鍛冶端)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	(株)一力興業	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町12155-143	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ 75 L=150.9m HPPE φ 50 L=71.5m 給水工 1式	HPPE φ 75 L=149.8m HPPE φ 50 L=70.5m 給水工 1式
7 請負金額	¥12,133,000	¥13,079,000
8 工期	令和7年9月16日 〕 令和8年3月14日	令和7年9月16日 〕 令和8年3月14日
9 変更理由		掘削中に横断暗渠が確認されたため、伏せ越し配管を追加するもの。また現地再精査の結果、諸材料の異同に伴う増変更。