

変更契約の内容

1 工事名	市道深田団地31号線外6線配水管更新工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町みどりヶ丘 地内	
3 請負業者名	中央ガス(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方1088番地の1	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPEφ150 L=175.0m HPPEφ100 L=263.8m HPPEφ75 L=37.9m HPPEφ50 L=221.7m 給水工 一式	HPPEφ150 L=182.7m HPPEφ100 L=256.4m HPPEφ75 L=37.9m HPPEφ50 L=220.5m 給水工 一式
7 請負金額	¥49,646,300	¥55,825,000
8 工期	令和7年9月26日 〽 令和8年3月31日	令和7年9月26日 〽 令和8年5月18日
9 変更理由		週休2日工事の達成による増変更。また管路掘削したところ、既設管などの配管位置が既存資料と異なっていたことから、試掘工の追加施工及び配管計画の見直しにより管材料の変更による増変更。