

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	鴨方町森迫地区污水管理設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院東 地内	
3 請負業者名	(株)タケモリ工業	
4 請負業者の住所	浅口市金光町下竹48	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	推進工 管径φ200 一式  開削工 管径φ150 一式	推進工 管径φ200 一式  開削工 管径φ150 一式
7 請負金額	¥34,434,400	¥34,859,000
8 工期	令和4年2月7日 〕 令和4年3月31日	令和4年2月7日 〕 令和4年9月30日
9 変更理由		掘削したところ、施工箇所の一部路線で湧水が確認されたため水替えを追加するもの。