

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	山下水路改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	広栄建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田1242-2	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施工延長 L=94.7m W=0.5~0.7m</p> <p>小型擁壁 V=15.5m<sup>3</sup> (L=94.7m H=0.72~0.87m)</p> <p>底張コンクリート V=9.9m<sup>3</sup> (L=94.7m H=0.2m)</p>	<p>施工延長 L=94.7m W=0.5~0.7m</p> <p>小型擁壁 V=15.5m<sup>3</sup> (L=94.7m H=0.74~0.90m)</p> <p>底張コンクリート V=9.8m<sup>3</sup> (L=94.7m H=0.2m)</p>
7 請負金額	¥6,396,500	¥6,435,000
8 工期	<p>令和4年10月14日</p> <p>∩</p> <p>令和5年3月7日</p>	<p>令和4年10月14日</p> <p>∩</p> <p>令和5年3月31日</p>
9 変更理由		<p>残土処分における草根混じり土の土量が増えることにより、増額変更するもの。</p>