

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道唐船金光線舗装修繕工事	
2 工事場所	浅口市金光町大谷 地内	
3 請負業者名	エム・シー・ロード(株)	
4 請負業者の住所	笠岡市美の浜9-67	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=350.0m W=7.5m 切削オーバーレイ A=2450m <sup>2</sup> 区画線 L=1050.0m	施工延長 L=350.0m W=7.5m 切削オーバーレイ A=2450m <sup>2</sup> 区画線 L=1052.6m
7 請負金額	¥18,200,600	¥18,084,000
8 工期	令和4年12月20日 〽 令和5年3月19日	令和4年12月20日 〽 令和5年3月19日
9 変更理由		現場再精査の結果、切削高さが当初設計よりも低くなるため、切削殻の処分費が減になるもの。