

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	鴨方第242-1号線污水管理設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(株)石井組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町深田78-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>開削工 管径φ150 一式</p>	<p>開削工 管径φ150 一式</p>
7 請負金額	¥4,049,100	¥4,158,000
8 工期	<p>令和5年1月27日 ∩ 令和5年3月31日</p>	<p>令和5年1月27日 ∩ 令和5年3月31日</p>
9 変更理由		<p>舗装復旧に先立ち現地を再確認したところ、舗装の縁切りを行うと残った舗装幅が狭小となり、将来舗装の劣化が進行する恐れがある箇所が判明したため、影響範囲を拡げて舗装復旧を行うもの。</p>