

変更契約の内容

1 工事名	鴨方町小坂東地区污水管理設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂東 地内	
3 請負業者名	浅口建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中6311-5	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>管布設工 推進工 HP管φ250mm L=189.1m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N=1基 2号組立人孔 N=3基</p>	<p>管布設工 推進工 HP管φ250mm L=163.5m SP管φ600mm L=3.5m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N=1基 2号組立人孔 N=2基</p>
7 請負金額	¥81,192,100	¥93,324,000
8 工期	<p>令和4年9月28日</p> <p>∩</p> <p>令和5年3月31日</p>	<p>令和4年9月28日</p> <p>∩</p> <p>令和5年6月30日</p>
9 変更理由		<p>推進にて杉谷川の下越しをおこなっていたところ、想定以上の礫等により推進不能となった。直接立坑を降ろし障害物を除去することが現場状況により不可能なため、約3m離れた位置に立坑を降ろし迎え掘りを行うことにより障害物を撤去するもの。</p>