

変更契約の内容

1 工事名	浅口市三ツ山スポーツ公園シェルターテント外更新工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	(有)貝畑建設	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方848	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 ・テント張替え 1,355㎡ ・鉄骨塗装 1,000㎡ ・シェルター内整地 1,200㎡ 電気設備工事 ・LED照明器具取替え 15灯	建築工事 ・テント張替え 1,355㎡ ・鉄骨塗装 1,000㎡ ・シェルター内整地 1,200㎡ 電気設備工事 ・LED照明器具取替え 15灯 ・非常警報設備装置 2箇所 ・消火器 4本
7 請負金額	¥87,565,500	¥86,537,000
8 工期	令和5年8月17日 〽 令和6年2月12日	令和5年8月17日 〽 令和6年2月12日
9 変更理由	当初設計では、膜先端のアルミ水切りを全周取付としていたが、軒樋の部分のみで支障がないことが判明したため、軒樋の部分のみとすることによる減額変更。非常警報装置(2箇所)が破損していたため、取替及び防球カバーを設置することによる増額変更。また、消火器及び消火器ボックス(4箇所)を設置することによる増額変更。	