

変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(六条院西幅)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	DIP φ 150GX L=347. 6m HPPE φ 100 L=233. 5m PP φ 50 L=339. 2m 給水 一式	DIP φ 150GX L=361. 7m HPPE φ 100 L=402. 7m 給水 一式
7 請負金額	¥36,032,700	¥39,853,000
8 工期	令和4年8月12日 ～ 令和5年3月14日	令和4年8月12日 ～ 令和5年6月30日
9 変更理由	工事着手後に下水マンホール設置箇所が変更となったことにより、本設配管(HPPE φ 100)の布設が可能となったため、仮設管(PP φ 50)を不施工とし、本設配管(HPPE φ 100)を追加施工したことによる増変更。	