

変更契約の内容

| | | |
|-----------|------------------------------|---|
| 1 工事名 | 竹坂加圧ポンプ室ポンプユニット更新工事 | |
| 2 工事場所 | 浅口市金光町下竹 地内 | |
| 3 請負業者名 | 双葉電機(株) | |
| 4 請負業者の住所 | 岡山市南区福成2-23-18 | |
| 5 工種 | 機械器具 | |
| | 当初 | 変更後 |
| 6 工事概要 | ポンプユニット 一式 | ポンプユニット 一式 |
| 7 請負金額 | ¥6,413,000 | ¥5,819,000 |
| 8 工期 | 令和4年10月21日 ～ 令和5年3月31日 | 令和4年10月21日 ～ 令和5年7月31日 |
| 9 変更理由 | | ポンプユニット設置位置の調整等に伴う配管ルート及び諸材料の見直しにより減変更するもの。 |