

変更契約の内容

1 工事名	鴨方町森迫地区舗装復旧工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院東 地内	
3 請負業者名	エム・シー・ロード(株)	
4 請負業者の住所	笠岡市美の浜9-67	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	舗装工 アスファルト舗装 一式 コンクリート舗装 一式	舗装工 アスファルト舗装 一式 コンクリート舗装 一式
7 請負金額	¥30,554,700	¥31,471,000
8 工期	令和4年12月20日 ゝ 令和5年3月31日	令和4年12月20日 ゝ 令和5年5月31日
9 変更理由		現地において測量したところ、当初計画よりも幅員が広く、舗装面積が増えたため変更するもの。