

変更契約の内容

1 工事名	市道幅線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	浅口土木(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東745	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=25.3m W=5.5m コンクリート積ブロック A=33m² 現場打集水桝 N=1基 独立型ガードレール基礎 L=21.7m ガードレール L=22.3m アスファルト舗装 A=77m²	施工延長 L=25.3m W=5.5m コンクリート積ブロック A=33m² 現場打集水桝 N=1基 独立型ガードレール基礎 L=21.7m ガードレール L=22.3m アスファルト舗装 A=87m²
7 請負金額	¥6,117,100	¥6,391,000
8 工期	令和5年2月6日 ┆ 令和5年3月31日	令和5年2月6日 ┆ 令和5年7月6日
9 変更理由		現場進入路は狭隘で路肩石積の状態も悪いため、仮設工(大型土のう及び敷鉄板)の追加による路肩養生を行うもの。