

変更契約の内容

1 工事名	市道寄島245号線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	(株)高橋組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東571-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=81.0m W=1.2~1.7m コンクリート舗装 A=122m ² 転落防止柵 L=73.5m 角フリューム(呼称200) L=43.5m	施工延長 L=80.8m W=1.2~1.8m コンクリート舗装 A=120m ² 転落防止柵 L=70.9m 角フリューム(呼称200) L=48.9m
7 請負金額	¥2,887,500	¥3,201,000
8 工期	令和5年1月30日 〕 令和5年3月31日	令和5年1月30日 〕 令和5年5月29日
9 変更理由		路面水処理のため、路肩コンクリート及び角フリュームの延長増による。