

変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(六条院西向月)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	中村工事(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町大谷426-1	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ75 L=5.2m HPPE φ50 L=107.2m PP φ50 L=232.2m 給水管接続 24件	HPPE φ75 L=8.3m HPPE φ50 L=116.8m PP φ50 L=229.3m 給水管接続 25件
7 請負金額	¥14,377,000	¥17,039,000
8 工期	令和5年4月21日 ｝ 令和5年10月17日	令和5年4月21日 ｝ 令和5年10月17日
9 変更理由	試掘の結果、本設管路部分の延長を伸ばし、仮設管路を減少して対応するもの。また現地施工に際し、曲管継手等諸材料を増加することによる変更。	