

変更契約の内容

1 工事名	県道六条院東里庄線配水管移設工事(和田谷線)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	(株)田村設備	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下265-1	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	DIP φ 150GX A箇所L=60.4m DIP φ 150GX B箇所L=106.0m HPPE φ 100 B箇所L=74.0m φ 100 撤去L=63.4m 給水管接続 3箇所	DIP φ 150GX A箇所L=65.8m DIP φ 150GX B箇所L=91.0m HPPE φ 100 B箇所L=91.5m φ 100 撤去L=63.4m 給水管接続 4箇所
7 請負金額	¥17,284,300	¥19,437,000
8 工期	令和5年3月7日 ゝ 令和5年3月31日	令和5年3月7日 ゝ 令和5年10月31日
9 変更理由		道路工事との埋設箇所等調整の結果、曲管等の諸材料が増えたため増変更するもの。