

変更契約の内容

1 工事名	浅口市立鴨方中学校キュービクル増量工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(株)中電工 笠岡営業所	
4 請負業者の住所	笠岡市四番町2-3	
5 工種	電気	
	当初	変更後
6 工事概要	電気設備工事 ・変圧器交換 1.0式	電気設備工事 ・変圧器交換 1.0式
7 請負金額	¥2,681,800	¥2,736,800
8 工期	令和5年4月28日 ┆ 令和5年8月25日	令和5年4月28日 ┆ 令和5年8月25日
9 変更理由		トランスの容量を上げることで、既存のデジタル流量計の容量を上回り、点検の際に正常に計測しないことが分かったため、必要な部品の取替を行う。