

## 変更契約の内容

1 工事名	市道唐船金光線舗装修繕工事	
2 工事場所	浅口市金光町大谷 地内	
3 請負業者名	(株)一力興業	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町12155-143	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=160.0m W=7.5~12.5m 切削オーバーレイ A=1230m <sup>2</sup> 区画線 L=560.0m	施工延長 L=160.0m W=7.5~12.5m 切削オーバーレイ A=1389m <sup>2</sup> 区画線 L=602.0m
7 請負金額	¥11,778,800	¥13,024,000
8 工期	令和5年5月22日 〽 令和5年8月19日	令和5年5月22日 〽 令和5年8月19日
9 変更理由		現地測量の結果、実施において当初想定より数量が増えたもの。