

変更契約の内容

1 工事名	金光町占見新田污水管埋設工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見新田 地内	
3 請負業者名	浅口土木(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東745	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	推進工 管径φ300 一式 開削工 管径φ150 一式	推進工 管径φ300 一式 開削工 管径φ150 一式
7 請負金額	¥28,250,200	¥28,721,000
8 工期	令和5年6月14日 ゝ 令和6年1月4日	令和5年6月14日 ゝ 令和6年1月4日
9 変更理由		掘削したところ、既設人孔のケーシング及び接続先の既設圧送管が当初の想定と一致しないため、埋設する污水管を延長するもの。