

変更契約の内容

1 工事名	市道駅夕免線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見新田 地内	
3 請負業者名	浅口土木(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東745	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=31.0m W=6.3~9.3m PU3-B300-H400 L=29.8m アスファルト舗装 A=146m ² 区画線工 L=278.3m	施工延長 L=31.0m W=6.3~9.3m PU3-B300-H400 L=29.8m アスファルト舗装 A=183m ² 区画線工 L=291.6m
7 請負金額	¥4,018,300	¥4,444,000
8 工期	令和5年6月7日 〕 令和5年10月19日	令和5年6月7日 〕 令和5年10月19日
9 変更理由		起点付近に排水不良箇所が確認されたため、舗装打替えにより勾配調整を行い、本工事の新設側溝に導水するもの。