

変更契約の内容

1 工事名	小坂西(引野)防火水槽浚渫工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂西 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	浚渫	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=26.0m 掘削 V=178m <sup>3</sup>	施工延長 L=26.0m 掘削 V=254m <sup>3</sup> 安定処理工 A=153m <sup>2</sup>
7 請負金額	¥4,435,200	¥6,732,000
8 工期	令和5年6月19日 〽 令和5年11月10日	令和5年6月19日 〽 令和5年11月30日
9 変更理由		重機搬入及び撤去作業時の安全対策として、土砂の改良等を追加で行うもの。