

変更契約の内容

1 工事名	鴨方第2352号線污水管埋設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町地頭上 地内	
3 請負業者名	(株)タイシン	
4 請負業者の住所	浅口市金光町佐方610-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	開削工 管径φ150 一式	開削工 管径φ150 一式
7 請負金額	¥2,587,200	¥2,640,000
8 工期	令和5年7月18日 ～ 令和5年11月14日	令和5年7月18日 ～ 令和5年11月14日
9 変更理由		現地を確認したところ、既設管の埋設位置で不明瞭な箇所があることが判明したため、試掘工を追加し、埋設管の位置を把握した上で、安全に施工を行うもの。