

## 変更契約の内容

|           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 工事名     | 市道小坂東6号線外1線道路改良工事                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |
| 2 工事場所    | 浅口市鴨方町小坂東 地内                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |
| 3 請負業者名   | 金光建設(株)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
| 4 請負業者の住所 | 浅口市金光町大谷236-7                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                              |
| 5 工種      | 一般土木                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|           | 当初                                                                                                                                                                                                           | 変更後                                                                                                                                                                                                          |
| 6 工事概要    | <p>【市道小坂東6号線】 L=16.7m W=3.4~7.7m<br/> 重力式擁壁 (H=1.5m) L=12.8m<br/> アスファルト舗装工 A=23m<sup>2</sup></p> <p>【市道小坂東10号線】 L=33.7m W=2.1~2.7m<br/> 暗渠排水管 L=33.1m<br/> 場所打集水桝 N=2基<br/> アスファルト舗装工 A=19m<sup>2</sup></p> | <p>【市道小坂東6号線】 L=16.7m W=3.4~7.7m<br/> 重力式擁壁 (H=1.5m) L=12.8m<br/> アスファルト舗装工 A=29m<sup>2</sup></p> <p>【市道小坂東10号線】 L=36.2m W=2.1~2.7m<br/> 暗渠排水管 L=35.5m<br/> 場所打集水桝 N=2基<br/> アスファルト舗装工 A=36m<sup>2</sup></p> |
| 7 請負金額    | ¥4,593,600                                                                                                                                                                                                   | ¥4,796,000                                                                                                                                                                                                   |
| 8 工期      | <p style="text-align: center;">令和5年8月21日</p> <p style="text-align: center;">└</p> <p style="text-align: center;">令和6年1月7日</p>                                                                                | <p style="text-align: center;">令和5年8月21日</p> <p style="text-align: center;">└</p> <p style="text-align: center;">令和6年1月7日</p>                                                                                |
| 9 変更理由    |                                                                                                                                                                                                              | <p>市道小坂東10号線において、配管計画位置を試掘したところ、給水管が縦断的に支障となることが確認された。そのため配管位置を変更することにより、土工及び舗装撤去・復旧範囲の増となるもの。</p>                                                                                                           |