

変更契約の内容

1 工事名	金光第78-1-1号線外污水管埋設工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見新田外 地内	
3 請負業者名	浅口土木(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東745	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	開削工 管径φ150 一式	開削工 管径φ150 一式
7 請負金額	¥2,788,500	¥3,113,000
8 工期	令和5年9月14日 ～ 令和6年1月11日	令和5年9月14日 ～ 令和6年1月11日
9 変更理由		掘削を行い確認したところ、管路埋設位置にコンクリート擁壁が埋設されていることが判明したため、取壊し及び取壊しに伴う影響範囲内の既存水路の復旧を追加で行うもの。