

変更契約の内容

1 工事名	浅口市役所本庁舎照明LED更新工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	嶋池電気(株)	
4 請負業者の住所	倉敷市東塚2-13-25	
5 工種	電気	
	当初	変更後
6 工事概要	電気設備工事 1式 ・照明器具撤去 620台 ・LED照明新設 553台 ・非常灯新設(内蔵含む) 64台 ・誘導灯新設 3台	電気設備工事 1式 ・照明器具撤去 629台 ・LED照明新設 563台 ・非常灯新設(内蔵含む) 64台 ・誘導灯新設 3台
7 請負金額	¥32,634,800	¥33,968,000
8 工期	令和5年10月17日 〽 令和6年3月31日	令和5年10月17日 〽 令和6年3月31日
9 変更理由		再調査したところ、想定より照度が低かった箇所の器具を照度の高いものへの変更及び現状の電気配線に合わせた器具への変更、その他精査による増減等のため。