

変更契約の内容

1 工事名	浅口市立六条院小学校プール防水改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	(株)山陽防水工業	
4 請負業者の住所	倉敷市笹沖266	
5 工種	防水	
	当初	変更後
6 工事概要	建築工事 ・ プール防水改修 オーバーフロー防水 63.3m	建築工事 ・ プール防水改修 オーバーフロー防水 63.3m
7 請負金額	¥3,048,100	¥3,168,000
8 工期	令和5年10月19日 〃 令和5年12月27日	令和5年10月19日 〃 令和5年12月27日
9 変更理由		現地調査をした結果、鋼板が8箇所不足していることが判明した。鋼板がないと防水シートの固定ができないため、特注鋼板の追加を行う。